

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení  
jej doplnkov

---

Čl. I.  
Zmluvné strany

Objednávateľ : Základná škola Gejzu Dusíka  
Zastúpená : PaedDr. Peter Bartek  
riaditeľ ZŠ  
so sídlom : Mierová 1454/10, 924 01 Galanta,  
bank. spoj.: Sberbank Slovensko a.s.  
č. ú. : 4210187000/3100  
IČO : 37838407  
DIČ : 2021641171  
/ďalej len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ : Ladislav Buchlík  
Lipová 1314/12  
925 21 Sládkovičovo  
IČO : 11707429  
DIČ : SK1026925669  
Bankové spojenie : 0024109895/0900  
/ ďalej len „ zhotoviteľ “ /

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.III Zmluvy o dielo uzavretej dňa 16.12.2013 dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo takto:

Čl.III.  
Termín plnenia

Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy bol stanovený na deň 30.12.2013, nakoľko nastali prekážky plnenia zo strany zhotoviteľa pri výkone prác z poveternostných príčin, predlžuje sa lehota o prerušenú dobu najneskôr do 30.03.2014.

Objednávateľ :  
PaedDr. Peter Bartek  
riaditeľ ZŠ Gejzu Dusíka Galanta

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zhotoviteľ :  
Ladislav Buchlík  
Lipová 1314/12  
925 21 Sládkovičovo

V Galante dňa 30.12.2013

č.ú.: 0024109895/0900  
IČO: 11707429  
č.t.: 0903 217 594